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1. Введение.
Проект производства работ разработан на основании заказа N122 от 29.06.2011г.
  Проект производства работ предусматривает разгрузку емкости для капролактама. Масса агрегата составляет 29,5 т. Длина -15000* мм, диаметр -4000 мм.
  В качестве основных рабочих механизмов в настоящем проекте приняты: 

          - автокран «LT -1055» фирмы «Liebherr» грузоподъемностью Q=55т.          
  Разгрузка оборудования производится при помощи четырехветвевого стропа 4CК1-32/7000 ГОСТ 25573-72.
2. Подготовительные работы.
До начала разгрузочных работ должны быть выполнены следующие мероприятия:

·  один экземпляр настоящего ППР выдан руководителю работ, второй – начальнику ЦППМ;

·  ответственным за безопасное производство работ является непосредственный руководитель работ;

· ответственным за подготовку и освобождение места проведения разгрузочных работ (уборка мусора и сгораемых предметов подготовки площадки под складирование материалов, ограждение зоны проведения работ ) – начальник ЦППМ;

· установку автокрана «LT -1055» фирмы «Liebherr» производить согласно п.4 и графической части настоящего ППР;
3. Порядок проведения работ.
Разгрузка емкости для капролактама производится с колес в следующей последовательности:
   -  установить транспортную платформу с грузом в зоне складирования точка 1 (ГЧ л. 1);
   -  подняться по лестнице на транспортную платформу, застропить груз в соответствии со схемой строповки и укрепить оттяжки (ГЧ л. 1);
   -  подать команду крановщику, произвести натяжение стропов;
   -  проверить равномерность натяжения стропов и по лестнице спуститься с кузова автомобиля;

   -  отойти на безопасное расстояние и подать команду на подъем груза на 200-300 мм над уровнем платформы, удерживая его от раскачивания; 
   -  проверить правильность строповки;
   -  выполнить подъем емкости на 500мм выше борта платформы. Стропальщику подать в необходимом порядке команду водителю автомобиля на перемещение транспортной платформы в точку 3 согласно схемы (ГЧ л. 1);
   -  подать команду крановщику опустить груз не более 1 м от уровня площадки в зоне складирования, удерживая его от раскачивания при помощи растяжек 
   -  установить деревянные прокладки под каждую опору емкости предварительно выровняв верх в горизонтальной плоскости 
   -  подать команду крановщику опустить груз на предназначенное место;

   -  проверить устойчивость груза и произвести его расстроповку;
   После окончания работ провести уборку территории.
   4. Основные указания по охране труда при проведении монтажных работ с использованием грузоподъемных механизмов.
     4.1 Перед началом работ начальник ЦППМ должен выдать наряд –допуск на проведение монтажных работ в количестве двух экземпляров с определением лиц, ответственных за подготовку рабочих мест, лица ответственного за безопасное производство работ кранами и исполнителей работ.
     Опасную зону обозначить временными ограждениями, установить предупреждающие и запрещающие знаки и плакаты (смотри стройгенплан лист 1).
     К наряду-допуску приложить две копии настоящего ППР.
     4.2 Руководитель работ обязан провести целевой инструктаж исполнителям с записью в ЛКИ или Журнале учета целевых инструктажей.
     4.3 Все участники работ должны быть ознакомлены с настоящим ППР под роспись.
     4.4 К работе по проведению монтажных работ допустить машиниста (крановщика), имеющего удостоверение на право управлением краном, определенным ППР, стропальщиков, аттестованных квалификационной комиссией в установленном порядке и имеющих удостоверение на право производства данных работ.
     4.5 Работы производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.
     4.6 Все члены бригады, включая руководителя работ, должны быть, снабжены касками, необходимой спецодеждой, спецобувью, и перчатками. При работе на высоте применять монтажные пояса.
      4.7 В ходе выполнения работ необходимо установить порядок обмена условными сигналами между стропальщиком и машинистом крана. 
     4.8 Установка крана на площадке должна осуществляется с учетом определения опасных  для пребывания людей зон, в пределах которых производится подъем и перемещение грузов краном.

4.9 Нахождение посторонних людей в опасной зоне проведения монтажных работ запрещается.
     4.10 При производстве работ применять испытанные, в соответствии с требованиями ПУБЭГК, съемные грузозахватные приспособления.
      Ежедневно перед началом работ лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами обязано проверять техническое состояние грузозахватных устройств и тары.
      Результаты визуальной проверки следует записывать в журнале учета и осмотра грузозахватных приспособлений. 
     4.11 Стропальщики должны быть обеспечены отличительными знаками (красные повязки на рукавах).
      4.12 Строповку грузов следует производить инвентарными стропами. Способы строповки должны исключать возможность падения или скольжения застропованного груза.
      Угол между стропами, которые находятся под нагрузкой, не должен превышать 900 .
     При выполнении подъемных работ не допускается строповка грузов, находящихся в неустойчивом положении, а также смещение строповочных механизмов на поднятом грузе
     4.13 Очистку подлежащих разгрузке конструкций от грязи следует производить до их строповки и подъема.
     4.14 Во время перемещения емкость удерживается от вращения и раскачки гибкими оттяжками.
      При подъеме, перемещении грузов, лица, сопровождающие и удерживающие конструкции оттяжками, должны находиться со стороны, противоположной направлению перемещения, в безопасной зоне.
     4.15 Для оттяжек применять капроновые или пеньковые канаты по ГОСТ 10298-79 и ГОСТ 483-75.
     4.16 Расстроповку емкости производить только после ее надежной укладки на площадке складирования.
     4.17 При перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями существующего оборудования или других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1м, по вертикали не менее 0,5м.
     4.18 При приближении грозы, при сильном ветре, скорость которого превышает допускаемую при работе для крана «LT -1055» (указано в паспорте) машинист обязан опустить груз, прекратить работу крана при этом машинист должен выполнить указания инструкции завода-изготовителя о предотвращении угона крана ветром.   
   Работы по разгрузке производить только в светлое время суток.
     4.19 При работе на высоте с использованием предохранительных поясов места закрепления карабинов должны быть заранее указаны ответственным лицом за безопасное производство работ.
     4.20 Не допускается пребывание людей на разгружаемых элементах во время их подъема или опускания.
     4.21 Площадка для погрузочно-разгрузочных работ должна быть спланирована, и иметь уклон не более  30.
     4.22 Запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы на неподготовленных площадках.
     4.23 Работы производить, руководствуясь технологическими картами производства работ автомобильными кранами и ПУБЭГК.
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