Планирование работы I  творческой группы
Тема   Рукотворная пирамида
Цель работы Изучение отвалов Кия-Шалтырского нефелинового рудника
План работы учащихся
	Задание
	Исполнители
	Планируемая форма предоставления результатов
	Сроки выполнения

	Познакомиться с материалами школьного музея об истории освоения Кия-Шалтырского нефелинового месторождения
	Бабанина
	Доклад
	Конец 3 недели проекта

	Сбор информации о рекультивации нарушенных земель в Кемеровской области
	Бабанина
Петухова
Суменкова
Раздрогин
	Рефераты
	Конец 3 недели проекта

	Подготовить вопросы  о рекульвации  отвалов Кия-Шалтырского рудника, которые нужно будет задать на встрече со специалистами рудника
	Бабанина
	Список вопросов
	Конец  2 недели проекта

	Провести  учет годового прироста кедра на рекультивированном отвале №5
	Бабанина
Петухова
Суменкова
Раздрогин
	Заполнение полевого дневника
	По согласованию с администрацией рудника

	Провести учет линейного прироста кедра на рекультивированном отвале №5
	Бабанина
Петухова
Суменкова Раздрогин
	Заполнение полевого дневника
	По согласованию с администрацией рудника

	Составление сводной таблицы годового и линейного прироста кедра
	Бабанина
	Таблица Excel
	Конец 4 недели проекта

	Фотографирование отвалов рудника
	Петухова
Раздрогин
	Фотоальбом
	5 неделя проекта

	Работа с фото архивом НОУ
	Суменкова
	Подборка фотографий
	5 неделя проекта

	Оформление информационного бюллетеня  о работе группы
	Ответственный  Петухова
	Информационный бюллетень
	5 неделя проекта

	Оформление  результатов работы группы
	Бабанина
Петухова
	Текстовый документ с фотографиями, графиками и ссылками
	7 неделя проекта





